



# Work Breakdown Structure



# Untitled Gantt Project

## Diagramme de Gantt



## **Tableau descriptif des sous-tâches et de leur durée prévue**

<u><b>Sous-tâche</b></u>	<u><b>Responsable</b></u>	<u><b>Durée</b></u>
Mise en place du serveur	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	4 heures
Analyse du secteur	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	6 heures
Mise en place de l'identité visuelle	<b>Luka</b> ( <i>designer web</i> )	6 heures
Création des dossiers et sous dossiers	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	2 heures
Recherche d'informations sur le sujet du site	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	2 heures
Création du groupe de travail	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	2 heures
Création de la charte de projet	<b>Toute l'équipe</b>	6 heures
Création du plan de projet	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	4 heures
Création du WBS	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	4 heures
Création du gant	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	6 heures
Création du squelette	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	4 heures
Wireframes et maquettes	<b>Luka</b> ( <i>designer web</i> )	12 heures
Intégration HTML page accueil	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	6 heures
CSS accueil	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	6 heures
Recherche de donnée pour tab	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	3 heures
Classement des données sur excel	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	4 heures
Conversion en JSON	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	1 heure
Mise en place d'un	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	3 heures

Tableau datatable/jquery		
Stylisation du tableau en CSS	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	3 heures
Création de la page et du formulaire HTML	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	4 heures
Mise en forme CSS	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	4 heures
Liaison du formulaire avec la boîte mail via PHP	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	6 heures
Sécurisation back	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> ) et <b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	3 heures
Test envoi et réception	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> ) et <b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	6 heures
Recherche d'images	<b>Luka</b> ( <i>designer web</i> )	3 heures
Téléchargement d'images	<b>Luka</b> ( <i>designer web</i> )	1 heure
Vérification de la taille et du format des fichiers	<b>Luka</b> ( <i>designer web</i> )	1 heure
Création du formulaire galerie	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	3 heures
Création du script d'upload	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	4 heures
Test de chargement	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	6 heures
Mise en commun des sujets	<b>Simon</b> ( <i>dev back</i> )	1 heure
Création du contenu individuel et présentation	<b>Toute l'équipe</b>	5 heures
Intégration de la page partenaire en HTML CSS	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> )	4 heures
Ajout de la charte de projet	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> ) et <b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	1 heure
Ajout du plan de projet + WBS GANTT	<b>Bastien</b> ( <i>dev front</i> ) et <b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	1 heure
Upload sur serveur	<b>Maxence</b> ( <i>chef de projet</i> )	1 heure